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FINO UMBERTO ARCH.
Via Carlo Emanuele Il n. 21/B
12100 CUNEO

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

Realizzazione pista ciclabile e aree verdi

PRG.| COD.ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA IMPORTI
STIMA STIMA DI DIFFERENZA| DIFFERENZA STIMA STIMA DI DIFFERENZA DIFFERENZA
ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA
A) LAVORI
1 |bl DEMOLIZIONE MANUFATTI IN MURATURA MISTA O
PIETRAME
Prezzo unitario 86,400 Euro/mc. 12,000 10,500 B 1,500 1.036,80 907,20 P 129,60
2 |b2 DEMOLIZIONE MANUFATTI IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO ARMATO
Prezzo unitario 113,000 Euro/mc. 11,000 8,500 B 2,500 1.243,00 960,50 P 282,50
3 |b3 TAGLIO STRUTTURALE OPERE IN C.A.
Prezzo unitario 99,200 Euro/ml. 9,00 9,00 B B 892,80 892,80 P P
4 |b4 RIMOZIONE DI MANUFATTI IN FERRO E CEMENTO
Prezzo unitario 1,050 Euro/Kg. 1.500,00 1.500,00 B B 1.575,00 1.575,00 P P
5 |b5 SCAVO DI SBANCAMENTO
Prezzo unitario 4,600 Euro/mc. 235,000 235,000 B B 1.081,00 1.081,00 P P
6 |b6 TAGLIO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Prezzo unitario 3,050 Euro/ml. 60,00 20,00 B 40,00 183,00 61,00 P 122,00
7 |b7 SCARIFICA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE
ESCAVATORE
Prezzo unitario 0,250 Euro/maq. 2.370,00 605,00 emnen 1.765,00 592,50 151,25 R 441,25
8 |b8 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COMPRESO REINTERRO
Prezzo unitario 6,150 Euro/mc. 53,000 48,000 B 5,000 325,95 295,20 P 30,75
9 |b9 CALCESTRUZZO PER USO NON STRUTTURALE
Prezzo unitario 83,100 Euro/mc. 5,100 4,000 B 1,100 423,81 332,40 P 91,41
10 |b.10 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
Prezzo unitario 103,000 Euro/mc. 16,000 11,000 emnen 5,000 1.648,00 1.133,00 R 515,00
11 |ba1 CALCESTRUZZO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE C.E.
XCa
Prezzo unitario 124,000 Euro/mc. 15,000 13,000 emnen 2,000 1.860,00 1.612,00 R 248,00
12 |b.a2 CASSERATURE PER STRUTTURE IN C.A.
Prezzo unitario 25,700 Euro/mq. 135,00 120,00 15,00 3.469,50 3.084,00 385,50
13 b3 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE
Prezzo unitario 1,300 Euro/Kg. 806,00 880,00 74,00 emnen 1.047,80 1.144,00 96,20 R
14 |b.14 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE
Prezzo unitario 13,200 Euro/mc. 115,000 260,000 145,000 1.518,00 3.432,00 1.914,00
15 |b.15 REALIZZAZIONE TRAVE DI FONDAZIONE
Prezzo unitario 20,400 Euro/ml. 123,00 130,00 7,00 emnen 2.509,20 2.652,00 142,80 R
16 |b.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORDONALI IN GRANITO
Prezzo unitario 32,300 Euro/ml. 123,00 130,00 7,00 emnen 3.972,90 4.199,00 226,10 R
17 |ba7 RIMOZIONE MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS
Prezzo unitario 10,600 Euro/mg. 30,00 30,00 B B 318,00 318,00 P P
18 |b.18 RIMOZIONE BORDONALI
Prezzo unitario 11,600 Euro/ml. 15,00 15,00 B B 174,00 174,00 P P
19 |b.19 POSA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI
Prezzo unitario 17,200 Euro/mg. 30,00 30,00 B B 516,00 516,00 P P
20 |b.20 POSA IN OPERA DI BORDONALI
Prezzo unitario 13,100 Euro/ml. 15,00 15,00 B B 196,50 196,50 P P
21 |b.22 FONDAZIONI STRADALI IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO
Prezzo unitario 20,200 Euro/mc. 65,000 63,000 B 2,000 1.313,00 1.272,60 P 40,40
22 |b.23 PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDER) cm. 8
Prezzo unitario 9,600 Euro/mg. 400,00 387,00 B 13,00 3.840,00 3.715,20 P 124,80
23 |b.24 PAVIMENTAZIONE STRADALE TIPO TAPPETO D'USURA
(TAPPETO)
Prezzo unitario 5,200 Euro/mg. 400,00 387,00 B 13,00 2.080,00 2.012,40 P 67,60
24 |b.25 RAPPEZZI STRADALI PER ATTRAVERSAMENTI E ALTRI
RIPRISTINI IN STRADE GIA' URBANIZZATE
Prezzo unitario 22,200 Euro/mgq. 148,00 32,00 emnen 116,00 3.285,60 710,40 R 2.575,20
25 |b.26 STACCIONATURA IN LEGNO
Prezzo unitario 52,100 Euro/ml. 125,00 119,00 emnen 6,00 6.512,50 6.199,90 R 312,60
26 |b.55 SIMBOLO PISTA CICLABILE
Prezzo unitario 8,800 Euro/n. 6,00 6,00 B B 52,80 52,80 P P
27 |b.56 PASSAGGI PEDONALI - LINEE DI ARRESTO
Prezzo unitario 5,280 Euro/mg. 90,00 90,00 B B 475,20 475,20 P P
28 |b.57 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE O OTTOGONALE
Prezzo unitario 49,260 Euro/n. 4,00 4,00 B B 197,04 197,04 P P
29 |b.58 PALINA SEMPLICE (DRITTA)
Prezzo unitario 72,000 Euro/n. 2,00 2,00 B B 144,00 144,00 P P
30 |b.59 POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE
Prezzo unitario 7,620 Euro/n. 4,00 4,00 B B 30,48 30,48 P P
31 |b.60 POSA DI PALINA PER SEGNALETICA VERTICALE
Prezzo unitario 50,000 Euro/n. 2,00 2,00 B B 100,00 100,00 P P
32 [N.P.4 REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN RETE ZINCATA E
PLASTIFICATA SU PLINTINI H. 100
Prezzo unitario 25,330 Euro/ml. B 119,00 119,00 B ———- 3.014,27 3.014,27 P
TOTALE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE Euro 42.614,38 42.641,14 5.393,37| 5.366,61




FINO UMBERTO ARCH.
Via Carlo Emanuele Il n. 21/B

Realizzazione pista ciclabile e aree verdi

12100 CUNEO
QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
AREE VERDI
PRG.| COD.ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA IMPORTI
STIMA STIMA DI DIFFERENZA| DIFFERENZA STIMA STIMA DI DIFFERENZA DIFFERENZA
ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA
33 |b.27 FORNITURA E STESA DI TERRENO FERTILE DI COLTIVO non
passato al vaglio
Prezzo unitario 13,600 Euro/mc. 110,000 100,000 emnen 10,000 1.496,00 1.360,00 R 136,00
34 |b.28 FORNITURA E POSA DI TELO ANTIALGA
Prezzo unitario 3,500 Euro/mg. 95,00 170,00 75,00 B 332,50 595,00 262,50 P
35 |b.29 FORNITURA E STESA A MANO DI LAPILLO DI LAVA
Prezzo unitario 120,000 Euro/mc. 20,000 34,000 14,000 emnen 2.400,00 4.080,00 1.680,00 R
36 |b.30 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESENZE VEGETALI
Prezzo unitario 80,000 Euro/n. 9,00 15,00 6,00 B 720,00 1.200,00 480,00 P
37 |b.31 Supplemento per sistema di tutoraggio alberi
Prezzo unitario 60,000 Euro/n. 9,00 15,00 6,00 B 540,00 900,00 360,00 P
38 |b.32 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE VEGETALI
Prezzo unitario 27,000 Euro/n. 6,00 P B 6,00 162,00 P P 162,00
39 |b.33 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE
Prezzo unitario 8,600 Euro/ml. 85,00 135,00 50,00 B 731,00 1.161,00 430,00 P
40 |b.34 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 mm. 63
Prezzo unitario 9,600 Euro/ml. 85,00 135,00 50,00 B 816,00 1.296,00 480,00 P
41 |b.35 FORNITURA E POSA DI KIT PER IRRIGAZIONE ALBERI
Prezzo unitario 202,000 Euro/n. 9,00 15,00 6,00 emnen 1.818,00 3.030,00 1.212,00 R
42 |b.36 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
40*40
Prezzo unitario 100,000 Euro/n. 2,00 2,00 B B 200,00 200,00 P P
43 |b.37 FORNITURA E POSA DI PEZZI SPECIALI IDRAULICI
Prezzo unitario 119,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 119,00 119,00 P P
44 |b.38 FORNITURA E POSA DI RIDUTTORE DI PRESSIONE CALEFFI
CON MANOMETRO da 1" 1/4/a 1" 1/2
Prezzo unitario 303,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 303,00 303,00 P P
45 | b.40 FORNITURA E POSA DI ELETTROVALVOLE TIPO RAIN BIRD
serie pga in angolo/linea 150 pga
Prezzo unitario 160,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 160,00 160,00 P P
46 |b.4l FORNITURA E POSA DI PANCHINA
Prezzo unitario 390,000 Euro/n. 3,00 3,00 B B 1.170,00 1.170,00 P P
47 |b.42 FORNITURA E POSA DI CESTINO GETTACARTA
Prezzo unitario 280,000 Euro/n. 3,00 3,00 B B 840,00 840,00 P P
48 |b.61 TUBI IN PVC RIGIDO STRUTTURATO SERIE SN 8 kN/m?
SDR34
Prezzo unitario 22,300 Euro/ml. 13,00 13,00 B B 289,90 289,90 P P
49 |b.62 CAVIDOTTO IN PVC DIAMETRO 110 MM.
Prezzo unitario 3,600 Euro/ml. 85,00 135,00 50,00 B 306,00 486,00 180,00 P
50 |b.63 MASSELLO IN CLS
Prezzo unitario 3,000 Euro/ml. 20,00 20,00 B B 60,00 60,00 P P
51 |b.64 RIPRISTINO ASFALTO
Prezzo unitario 12,400 Euro/mg. 7,00 7,00 B B 86,80 86,80 P P
52 |b.65 FORNITURA E POSA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
Cameretta dim. 120x120 cm completa in c.a. prefabbricata
Prezzo unitario 732,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 732,00 732,00 P P
53 | b.66 FORNITURA DI ARMADIETTO FUORI TERRA
Prezzo unitario 576,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 576,00 576,00 P P
54 |b.67 FORNITURA E INSTALLAZIONE PROGRAMMATORI
ELETTRONICI RAIN BIRD
Prezzo unitario 425,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 425,00 425,00 P P
55 | b.68 ASSISTENZA ED OPERE DI SCAVO PER COLLEGAMENTYO
IMPIANTI A SERVIZI PUBBLICI
Prezzo unitario 400,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 400,00 400,00 P P
56 |b.69 ALLACCIAMENTO UTENZA ACQUEDOTTO (DA UTILIZZARE
PER LE SOLE ALIMENTAZIONI A SERVIZI PUBBLICI)
Prezzo unitario 333,000 Euro/n. 1,00 1,00 B B 333,00 333,00 P P
57 |b.70 FORNITURA E POSA DI VALVOLE A SFERA da 2"
Prezzo unitario 23,700 Euro/n. 1,00 1,00 B B 23,70 23,70 P P
58 |N.P.1 FORNITURA E POSA DI VALVOLE A SFERA DA 1'1/2
Prezzo unitario 21,200 Euro/n. B 1,00 1,00 B ———- 21,20 21,20 P
59 [N.P.2 FORNITURA E POSA DI VALVOLE A SFERA DA 1/2"
Prezzo unitario 9,100 Euro/n. B 2,00 2,00 B ———- 18,20 18,20 P
60 [N.P.7 REALIZZAZIONE GRUPPO DI SCARICO
Prezzo unitario 40,000 Euro/n. B 1,00 1,00 B ———- 40,00 40,00 P
61 [N.P.8 FORNITURA DI POZZETTO IN VETRORESINA TIPO RAIN
BIRD ROTONDO
Prezzo unitario 50,000 Euro/n. B 1,00 1,00 B ———- 50,00 50,00 P
62 |N.P.9 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 diametro esterno mm. 50
Prezzo unitario 7,400 Euro/ml. B 110,00 110,00 B ———- 814,00 814,00 P
TOTALE AREE VERDI Euro 15.039,90 20.769,80 6.027,90 298,00




FINO UMBERTO ARCH.

Via Carlo Emanuele Il n. 21/B

12100 CUNEO

ILLUMINAZIONE

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

Realizzazione pista ciclabile e aree verdi

PRG.| COD.ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA IMPORTI
STIMA STIMA DI DIFFERENZA| DIFFERENZA STIMA STIMA DI DIFFERENZA DIFFERENZA
ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA
63 | b.43 TAGLIO ASFALTO E SCARIFICA
Prezzo unitario 7,400 Euro/ml. 62,00 P B 62,00 458,80 P P 458,80
64 |b.44 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 040 x 0.80 NON
URBANIZZATO
Prezzo unitario 11,500 Euro/ml. 155,00 135,00 emnen 20,00 1.782,50 1.552,50 R 230,00
65 |b.45 CAVIDOTTO DIAMETRO 110 MM.
Prezzo unitario 3,600 Euro/ml. 155,00 135,00 B 20,00 558,00 486,00 P 72,00
66 |b.46 MASSELLO IN CLS
Prezzo unitario 3,000 Euro/ml. 155,00 135,00 B 20,00 465,00 405,00 P 60,00
67 |b.47 BASAMENTO PER PALO DIMENS. M. 1,00 X 1,00 X 1,00
Prezzo unitario 240,000 Euro/n. 5,00 5,00 B B 1.200,00 1.200,00 P P
68 |b.48 POZZETTO STRADALE PREFABBRICATO CON CHIUSINO IN
GHISA DIMENS. INTERNE CM. 40 X 40 X 40
Prezzo unitario 95,000 Euro/n. 7,00 7,00 B B 665,00 665,00 P P
69 |b.49 ARMATURA STRADALE IP 66 CORONA IN AL, COPERCHIO
IN AL - tipo SATURNO 3S
Prezzo unitario 390,000 Euro/n. 5,00 P B 5,00 1.950,00 P P 1.950,00
70 |b.50 PALO IN ACCIAIO DIRITTO ALTEZZA COMPL.M.7 DIAM. BASE
MM. 128 H.F.T.6
Prezzo unitario 280,000 Euro/n. 5,00 5,00 B B 1.400,00 1.400,00 P P
71 |b.51 VERNICIATURA PALI
Prezzo unitario 18,000 Euro/mg. 12,00 12,00 216,00 216,00
72 |b.52 FASCIATURA TERMORESRINGENTE L. 500 MM. DIAMETRO
120-150 MM.
Prezzo unitario 38,000 Euro/n. 5,00 5,00 B B 190,00 190,00 P P
73 |b.53 CAVO FG70R_06/1 SENZA CONDUTTORE DI TERRA
FORMAZIONE 4 X 4 MM
Prezzo unitario 3,000 Euro/ml. 160,00 280,00 120,00 emnen 480,00 840,00 360,00 R
74 |b.54 RIPRISTINO ASFALTO
Prezzo unitario 12,400 Euro/mg. 44,00 44,00 545,60 545,60
75 |N.P.3 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 KA
QUADRIPOLARE DA 10 A 32 A
Prezzo unitario 89,100 Euro/n. B 1,00 1,00 B ———- 89,10 89,10 P
76 |N.P.5 ARMATURA STRADALE IP 66 A LED - Tipo SCHREDER
AMPERA MIDI CON 8 LED
Prezzo unitario 410,900 Euro/n. B 5,00 5,00 B ———- 2.054,50 2.054,50 P
77 |N.P.6 ASSISTENZA ED OPERE DI SCAVO PER COLLEAMENTO Al
PUBBLICI SERVIZI
Prezzo unitario 400,000 Euro/a corpo B 1 1 B ———- 400,00 400,00 P
TOTALE ILLUMINAZIONE Euro 9.910,90 10.043,70 2.903,60 2.770,80




FINO UMBERTO ARCH.

Via Carlo Emanuele Il n. 21/B

12100 CUNEO

ONERI PER LA SICUREZZA

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

Realizzazione pista ciclabile e aree verdi

PRG.| COD.ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA IMPORTI
STIMA STIMADI | DIFFERENZA| DIFFERENZA STIMA STIMA DI DIFFERENZA | DIFFERENZA
ORIGINARIA |  PERIZIA POSITIVA | NEGATIVA | ORIGINARIA PERIZIA POSITIVA NEGATIVA
78 [b71 ONERI PER LA SICUREZZA
Prezzo unitario 1,000 Euro/% 2.026,96 1.836,37 190,59 2.026,96 1.836,37 190,59
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA Euro 2.026,96 1.836,37 190,59
IMPORTO TOTALE LAVORI  Euro 69.592,14 75.291,01 14.324,87 8.626,00
MAGGIORE SPESA Euro 5.698,87
AUMENTO CONTRATTUALE DEL 0,00%
RESTANO NETTE Euro 69.592,14 75.291,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro ——
RIEPILOGO
A) PER LAVORI 69.592,14 75.291,01 14.324,87 8.626,00
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE —— -
IMPORTO COMPLESSIVO LORDO Euro 69.592,14 75.291,01 14.324,87 8.626,00
AREE VERDI 15.039,90 20.769,80
ILLUMINAZIONE 9.910,90 10.043,70
ONERI PER LA SICUREZZA 2.026,96 1.836,37
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 42.614,38 42.641,14
69.592,14 75.291,01
C) A SOMMARE PER AUMENTO CONTRATTUALE
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO Euro 69.592,14 75.291,01
MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA Euro 5.698,87




